

# IAIA

APLICACIÓN DE UN ENFOQUE  
PROACTIVO PARA LA  
IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE  
RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES



*Creating Markets, Creating Opportunities*

Simposio Regional – Guatemala

Noviembre 6-7, 2024

# Consideraciones Iniciales

- IFC tiene un enfoque basado en riesgo para la evaluación y manejo de riesgos ambientales y sociales (E&S)
- La evaluación de riesgos de E&S se lleva a cabo durante fases claves del financiamiento de IFC y la toma de decisiones
- Consideraciones claves:
  - Uso de los fondos (Use of Proceeds) (corporativo versus financiamiento a proyectos)
  - “Red Flags”
  - Análisis de Alternativas
  - Evaluación de Riesgo / ESIA
  - Manejo de Contratistas en temas de E&S



# Chequeo de “Red Flags”

- El compromiso del cliente en temas de E&S es clave (client commitment)
- AZE, UNESCO, IBAT
- Análisis de riesgos reputacionales y contextuales (RepRisk)
- Riesgo de desplazamiento físico o económico – reasentamiento involuntario de gran escala
- Pueblos Indígenas, Aplicabilidad de FPIC
- Riesgos asociados a influx sobre comunidades pequeñas
- Riesgos asociados a GBVH, SEAH, Child protection
- Licencia social del proyecto



# Análisis de Alternativas (AA)

- Es un proceso clave para la reducción de riesgos e impactos de E&S
- Integración temprana de temas de E&S en el diseño (PFS / FS) para eliminar los impactos más significativos
- Métodos semi cuantitativos y cualitativos
- Debe incluir al Proyecto y las facilidades asociadas (Associated Facilities (AF))
- Un “scoping” (antes del ESIA) da buena información sobre los riesgos principales que abordar



# Fase del ESIA

- Es clave su integración con el diseño del proyecto (FS)
  - Debe incluir las facilidades asociadas - AF
  - Impactos acumulativos, transfronterizos
  - Análisis de brechas: regulación nacional vs. PSs
  - Desarrollo del ESIA – Términos de Referencia basados en un análisis de brechas.
  - Experiencia del consultor para desarrollar el ESIA
  - Evaluaciones complementarias ambientales y sociales, líneas base complementarias
- Debe incluir un enfoque participativo / relacionamiento comunitario robusto y Participación Informada y Consulta (ICP)
  - Análisis de vulnerabilidad de comunidades afectadas por el proyecto
  - Comunicación estratégica y manejo de percepciones
  - Mecanismo de manejo de quejas
  - Plan de Acción de Reasentamiento (RAP)/LRP e implementación de FPIC

# Manejo de Contratistas / EPC

- Clave para el manejo de riesgos de E&S en campo
- Comienza con un buen planeamiento y diseño del proceso de contratación de contratistas
- Requerimientos de E&S en la licitación, propuestas, contratos legales y en los sistemas de gestión (ESMS)
- ESMS para la compañía y los contratistas principales / EPCs
- Capacidad organizacional y gobernanza de E&S del cliente y el contratista
- Definir interfaces con los contratistas sobre el manejo social (por ejemplo, manejo de quejas)
- Códigos de conducta y comportamientos esperados de los trabajadores en el área de influencia
- Oportunidades para el desarrollo local y la contratación de mano de obra local

